

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ:

Подпись

С.П.Гайдукова

«Реализация типового решения «Чистота и порядок» в МБОУ лицее №5»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
Заказчик проекта: <u>С.П.Гайдукова</u> Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: <u>МБОУ лицей №5</u> Границы процесса: <u>от «входа» до «кабинетов»</u> Владелец процесса: <u>С.П.Гайдукова</u> Руководитель проекта: <u>С.П.Гайдукова</u> Команда проекта: Гогу М.А., Плахотниченко О.Е., Данкева Т.В., Куликова Н.А., Зверев П.А., Васильева Т.А., Кутько Н.А., Коробейник А.А., Марусова В.Е.			1. Не у всех учащихся сформированы навыки раздельного сбора мусора. 2. Соблюдение норм гигиены.		
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	факт	цель	Наименование события	начало	окончание
Время протекания процесса (ВПП), период	периодично	постоянно	1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.2025	
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса чистота и порядок %	35	85	2. Диагностика и целевое состояние	16.09.25	03.10.25
			- Анализ текущего состояния (фото)	22.09.25	03.10.25
			- Карта текущего состояния	16.09.25	26.09.25
			3. Разработка решений	04.10.25	24.10.25
			- Разработка плана мероприятий	04.10.25	17.10.25
			- Скорректирована карточка проекта	20.10.25	24.10.25
			4. Внедрение улучшений	25.10.25	28.11.25
			- Достигнутое состояние (фото)	25.10.25	28.11.25
			- Проведение анкетирования №2	20.11.25	28.11.25
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	29.11.25	08.12.25
			- Совещание по защите результатов	29.11.25	02.12.25
			- Создание презентации или отчета	03.12.25	08.12.25
			6. Окончание проекта		08.12.25